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C2 – Internal 

SKI-Roadmap 

Themen 
Priorisie-
rung  

Fachl. The-
menkontext 

Schnitt-
stelle1 

Anstoss 
Fachliche/ 
Technische 
Analyse 

Realisie-
rungsvorga-
ben 

Erste Anbin-
dungszeit-
punkt 

Letzter An-
bindungs-
zeitpunkt 

SKI-CH001 – Swiss Location ID 
(SLOID) 

6 
SID4PT B, F, E, S ✓  ✓  ✓  2025.2 

(für S: ✓) 

2026.4 

SKI-CH002 – Swiss Journey ID 
(SJYID) 

5 
SID4PT F, E, S ✓  ✓  ✓  2024.1 

(1.02.24) 

2025.4 

SKI-CH004 – Austausch Ereignisinfor-
mation (VDV 736 / SIRI SX) 

11 
Formate / RV S ✓  ✓  2024.2 ✓  2025.4 

SKI-CH008.1 – Geplanter Ersatzver-
kehr – Fahrplandaten 

4 
Ersatzverkehr F, E ✓  ✓  ✓  2023.4 2025.2 

SKI-CH008.2 – Geplanter Ersatzver-
kehr – Echtzeitdaten ohne SLNID 

12 
Ersatzverkehr F, E ✓  ✓  ✓  2024.1 2025.2 

SKI-CH008.2 – Geplanter Ersatzver-
kehr – Echtzeitdaten mit SLNID 

14 
Ersatzverkehr F, E ✓  ✓  ✓  2026.1 

NAV: tbd2 

2027.2 

SKI-CH009 – Swiss Business Organi-
sation ID (SBOID) 

9 
SID4PT B, F, E, S ✓  2024.1 

 

2024.4 tbd2 

(für S: ✓) 

tbd2 

SKI-CH010 – Swiss Lines ID (SLNID) 
3 

SID4PT B, F, E, S ✓  ✓  ✓  2026.1 

NAV: tbd2 

2027.2 

SKI-CH013 – Realisierung: CEN 
NeTEx CH 

10 
Formate / RV F ✓  ✓  ✓  ✓  

Optional 

SKI-CH015 – Realisierung: CEN SIRI 
PT/ET CH 

8 
Formate / RV E ✓  ✓  2024.2 

✓  
Optional 

SKI-CH40 – Grunddatenbereitstellung 
Rollstuhlsymbol (Logik seitens TUs) 

13 BehiG B, F, E, O ✓  2024.1 2024.2 2024.4 2027.4 

 

 

1 B = Basis, F = Fahrplan, E = Echtzeit, O = Opendata, S = Ereignis 
2 TBD = Befindet sich noch in der Klärung (Lead: Arbeitsgruppe KI ADM) 
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Backlog 

Change 
Priorisie-
rung  

Fachl. The-
menkontext 

Schnitt-
stelle3 

Anstoss 
Fachliche/ 
Technische 
Analyse 

Realisie-
rungsvorga-
ben 

Erste Anbin-
dungszeit-
punkt 

Letzte An-
bindungs-
zeitpunkt 

SKI-CH006 - On-Demand-Verkehr - On-Demand 

Verkehr 

F, E ✓      

SKI-CH008.3 – Ungeplanter Ersatzver-
kehr – Echtzeitdaten mit SLNID 

- Ersatzverkehr F, E, S ✓      

SKI-CH011 - Realisierungsvorgabe 
XSD V3.1 (VDV453/454 Version 3.1) 

- Life Cycle E ✓      

SKI-CH018 - Tägliche Fahrplanupdates - Enabling F, E ✓      

SKI-CH019 - Anschlüsse - Enabling F, E ✓      

SKI-CH020 - Verfeinerung Haltestellen - BehiG/ Enab-

ling 

B, F, E, S ✓      

SKI-CH024 - Fahrplanband/Pufferzeiten - Enabling F ✓      

SKI-CH025 - Rollender Verkehr / dichte 
Taktfolge 

- Enabling F, E ✓      

SKI-CH028 - Routes - Enabling B, F, E -     

SKI-CH035 – Barrierefreiheit: Echtzeit 
Haltestellenanlagen (Lifte, WC, …) 

- BehiG B, F, E, O ✓      

SKI-CH036 - Barrierefreiheit: Personali-
sierung 

- BehiG O ✓      

SKI-CH037 - Barrierefreiheit: Direkt-
kommunikation 

- BehiG O ✓      

 

3 B = Basis, F = Fahrplan, E = Echtzeit, O = Opendata, S = Ereignis 
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Change 
Priorisie-
rung  

Fachl. The-
menkontext 

Schnitt-
stelle3 

Anstoss 
Fachliche/ 
Technische 
Analyse 

Realisie-
rungsvorga-
ben 

Erste Anbin-
dungszeit-
punkt 

Letzte An-
bindungs-
zeitpunkt 

SKI-CH039 - Realisation: HRDF 
5.40.60 → gestrichen weil Fusswegrou-
ting nicht finanziert durch SBB, BLS etc 

- Formate / RV F ✓      
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Abgeschlossen 

Change 
Priorisie-
rung 

Fachl. The-
menkontext 

Schnitt-
stelle4 

Anstoss 
Fachliche/ 
Technische 
Analyse 

Realisie-
rungsvorga-
ben 

Erste An-
bindungs-
zeitpunkt 

Letzte An-
bindungs-
zeitpunkt 

SKI-CH023 - Realisation: HRDF 
5.40.41 

DONE Formate / RV F ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH003 – PrognoseStatus = Real 
DONE 

Life Cycle E ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH017 – Realisierung XSD 
2017d (VDV454/453) DONE 

LifeCycle/ For-

mate/RV 

E ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH038 - Realisierung: DINO 2.X DONE Formate / RV F ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH032 – Barrierefreiheit Bestan-
desaufnahme 

DONE BehiG B, F, E, O ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH033 – Barrierefreiheit Trans-
portmittelstrukturierung  

DONE BehiG F, E, O ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH034 - Barrierefreiheit Halte-
stellenstrukturierung 

DONE BehiG B, F, E, O ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

4B = Basis, F = Fahrplan, E = Echtzeit, O = Opendata, S = Ereignis 


